

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Complete	2024-10-01					2024-11-01			
						2024-10-01	2024-10-07	2024-10-14	2024-10-21	2024-10-28	2024-11-01	2024-11-04	2024-11-11	2024-11-18
1	📅 Project Kickoff	2024-10-01	2024-10-05	5.0 d.	100.0%									
2	Project Briefing	2024-10-01	2024-10-02	2.0 d.	100.0%									
3	Requirement Gathering	2024-10-03	2024-10-05	3.0 d.	100.0%									
4	📅 Planning Phase	2024-10-06	2024-10-12	7.0 d.	78.6%									
5	Market Research	2024-10-06	2024-10-09	4.0 d.	100.0%									
6	High Level Design	2024-10-10	2024-10-12	3.0 d.	50.0%									
7	📅 Design Phase	2024-10-13	2024-10-21	9.0 d.	100.0%									
8	UX/UI Design	2024-10-13	2024-10-19	7.0 d.	100.0%									
9	Design Approve	2024-10-20	2024-10-21	2.0 d.	100.0%									
10	📅 Development Phase	2024-10-22	2024-11-12	22.0 d.	89.0%									
11	Backend Development	2024-10-22	2024-11-05	15.0 d.	90.0%									
12	Frontend Development	2024-10-29	2024-11-12	15.0 d.	80.0%									
13	Database Setup	2024-10-22	2024-10-28	7.0 d.	100.0%									
14	Payment Integration	2024-11-06	2024-11-09	4.0 d.	100.0%									
15	📅 Testing Phase	2024-11-13	2024-11-21	9.0 d.	33.3%									
16	Unit Testing	2024-11-13	2024-11-15	3.0 d.	100.0%									
17	Integration testing	2024-11-16	2024-11-19	4.0 d.	0.0%									
18	User Acceptance Testing	2024-11-20	2024-11-21	2.0 d.	0.0%									
19	📅 Deployment Phase	2024-11-22	2024-11-28	7.0 d.	0.0%									
20	Final Code Review	2024-11-22	2024-11-24	3.0 d.	0.0%									
21	Production Deployment	2024-11-25	2024-11-28	4.0 d.	0.0%									
22	📅 Maintainance & Support	2024-11-29	2024-11-30	2.0 d.	0.0%									
23	Bug Fixes	2024-11-29	2024-11-30	2.0 d.	0.0%									
24	Performance Optimization	2024-11-29	2024-11-30	2.0 d.	0.0%									

